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皖江中心产业化项目立项

及经费管理实施细则（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步贯彻落实《关于印发皖江新兴产业技术发

展中心新一轮三方共建专项资金管理办法（试行）的通知》（皖

江中心组办[2022]2 号）文件精神，推动皖江中心科技成果转化

及产业化，全力打造具有区域特色的新型研发机构，结合皖江中

心实际，特制定本实施细则。

第二条 产业化项目（以下简称项目）围绕促进铜陵市经济

社会发展重大需求和企业转型迫切要求，重点支持皖江中心引进

的研发团队开展关键核心技术攻关，研发重大创新产品，转化重

大科技成果，促进技术与成果在铜陵落地转化。

第三条 项目采取无偿资助或者“拨改投”的支持方式，单

个项目经费额度 30 万元-150 万元，重大项目可一事一议。

第二章 管理职责

第四条 皖江中心领导小组办公室主任会议的主要职责：

（一）负责年度项目资金预算审批；
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（二）负责项目立项审批；

（三）协调解决项目实施中的重大问题。

第五条 皖江中心事务会的主要职责：

（一）研究制修订项目相关管理办法；

（二）负责年度项目资金预算审定；

（三）负责项目立项审定；

（四）协调解决项目实施中的重要问题。

第六条 皖江中心产业发展部的主要职责：

（一）组织编制年度项目资金预算；

（二）组织编制和发布项目申报指南；

（三）组织开展申报受理、形式审查、评审论证、监督检查、

绩效评价、结题验收等流程工作；

（四）组织开展项目实施和资金使用情况统计；

（五）负责项目科技报告管理；

（六）协调推动项目成果转化应用和信息共享；

（七）负责项目实施及参与主体的科研诚信管理。

第七条 项目承担单位的主要职责：

（一）按要求组织申报项目，签订项目合同书；

（二）负责项目实施阶段日常管理，督促科研团队严格按照

项目合同书约定开展项目工作；

（三）落实项目自筹资金、设备、场地、人员等条件保障；

（三）落实激励科研人员相关政策措施。
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第八条 项目负责人的主要职责：

（一）确保项目申报材料的真实性、有效性，据实编制项目

预算和绩效目标；

（二）按照项目合同书约定组织实施项目，依法依规使用项

目资金；

（三）据实记录、真实反映科研项目研究过程及资金使用情

况；

（四）及时报告项目实施中进展和问题，按程序报批需要调

整的重大事项；

（五）配合项目实施过程监督检查、绩效评价，履行科技保

密、科研诚信等责任和义务。

第三章 申报受理

第九条 申报条件：

（一）项目牵头单位应为安徽省高校与科研院所，有较强的

创新能力、人才团队和科研基础条件保障，运行管理规范，科研

及社会信用记录良好；

（二）项目负责人年龄一般不超过 59 周岁，超过 59 周岁的

需由申报单位出具其能完成项目实施的承诺函（如返聘、延迟退

休等）；

（三）项目由多个单位合作申报的，牵头单位应与各合作单

位签订具有法律效力的协议，明晰各方责任和权利、承担的工作
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任务、资金投入额度以及项目实施形成的固定资产和科技成果权

益归属等。项目合作单位应为铜陵市企业、安徽省高校与科研院

所。

第十条 皖江中心每年发布项目申报通知，项目申请人按照

申报通知要求，及时填报《皖江中心科研项目申请书》（以下简

称《项目申请书》），并按时提交皖江中心。皖江中心产业发展

部负责《项目申请书》申报受理。

第四章 评审立项

第十一条 项目形式审查内容主要包括：项目查重、资格审

查、研究领域审查、完整性审查、规范性审查。形式审查结果汇

总后，由皖江中心产业发展部审核同意。

第十二条 项目评审采用会议集中方式进行，专家组成员不

少于 3 名。专家在认真审阅项目申报材料、听取项目汇报或现场

考察基础上，对照立项评审评分参考标准进行评分，形成项目评

审意见。皖江中心产业发展部根据评审意见提出拟立项项目及经

费建议，经皖江中心事务会审定后，报皖江中心领导小组办公室

会议审批。

第十三条 立项通知下达后，皖江中心产业发展部通知项目

承担单位签订《皖江中心科研项目委托开发合同书》（以下简称

《项目合同书》），对项目目标任务、实施节点、考核指标、样

机与知识产权归属等内容进行约定，作为项目启动、经费拨付、
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结题验收的依据。

第五章 实施管理

第十四条 皖江中心产业发展部按照实施节点对项目阶段

性实施情况进行检查，按时拨付项目经费，协调解决项目执行中

存在的问题。项目承担单位负责项目实施阶段日常管理，督促科

研团队严格按照《项目合同书》的约定开展项目工作。

第十五条 项目实施过程中，若发生项目负责人变动、研究

内容及技术路线重大调整，以及需延期、中止等重大事项，项目

承担单位应及时以书面形式报皖江中心审批。其中，项目延期期

限不超过一年。

第六章 结题验收

第十六条 项目验收由皖江中心产业发展部组织专家采用

会议集中方式进行，专家组成员不少于 3 名。项目验收应根据《项

目合同书》规定的考核指标，客观、公正、实事求是的对项目完

成情况进行验收评议。

第十七条 项目验收程序;

（一）项目承担单位及时向皖江中心提出项目验收申请，并

提交有关验收资料，主要包括：项目验收申请报告、项目合同书、

项目实施情况报告、项目技术报告、项目审计报告、经费决算报

告、测试报告、检测报告、用户使用报告、产品销售合同等；

（二）皖江中心产业发展部收到验收相关材料后，在 15 个

工作日内回复验收申请。专家组应对项目计划任务完成情况、科
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技成果水平、经济社会效益等方面进行综合评价；

（三）验收文件和资料齐全，按期完成《项目合同书》约定

的主要考核指标，视为通过验收。验收项目存在部分问题，需要

进行复议或不予通过验收。

第十八条 项目产生科技成果后，涉及保密、成果登记、技

术转让、申报奖励等事项，应当按照科学技术保密、科技成果登

记、知识产权保护、技术合同登记、科学技术奖励等有关规定和

办法执行。

第六章 经费管理

第十九条 项目经费使用应符合国家、省市相关政策规定。

项目承担单位负责对项目经费使用的合规性进行监督和检查。皖

江中心有权对项目经费使用情况进行抽查。

第二十条 对取得重大技术突破、产业创新及对经济社会发

展作出积极贡献的项目，皖江中心将视情况予以持续支持。

第二十一条 对违反科技诚信原则行为的，皖江中心将予以

通报批评、撤销项目资助，直至收回项目全部已拨经费。

第七章 附 则

第二十二条 本细则自公布之日起执行。

第二十三条 本细则由皖江中心负责解释。
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